



3. Zpráva o plnění integrované strategie

MAS Dolní Morava 2014 - 2020

Popis integrované strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava, z.s. na období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Byla vytvořena pro všechny skupiny obyvatel a subjektů v regionu vyvíjejících aktivní činnost. Strategie MAS je zpracována jako výchozí regionální dokument pro podporu čerpání dotačních titulů z fondů EU i národních zdrojů jak MAS, tak všech subjektů na území MAS Dolní Morava. Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi rozvoje: „*Působení Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s. přispěje prostřednictvím SCLLD ke zvyšování kvality života místních obyvatel a rozvoji území všech 21 obcí v její územní působnosti. Rozvojový potenciál území se zaměří na podporu podnikání ve všech oblastech, zejména pak v zemědělství, dále zvýšení zaměstnanosti a zkvalitňování lidských zdrojů. Pozornost bude soustředěna na růst vzdělanostní struktury občanů, místní kulturní dědictví a možnosti cestovního ruchu. Pro zlepšení kvality života občanů bude kladen důraz na dobudování technické infrastruktury, občanské vybavenosti a na spolkovou činnost v obcích. Dále bude podporován udržitelný rozvoj území s důrazem na zachování a zvýšení kvality životního prostředí.*“

Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období byly vyhlášeny a hodnoceny tyto výzvy:

Výzva MAS 1. OPZ Prorodinná opatření (opatření CLLD 3.5.1 Prorodinná opatření)

Výzva MAS 2. OPZ Sociální podnikání (opatření CLLD 3.2.1 Podpora sociálního podnikání)

Výzva MAS 1. IROP Sociální podnikání (opatření CLLD 3.2.1 Podpora sociálního podnikání)

Výzva MAS 2. IROP Komunitní centra (opatření CLLD 3.3.1 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center)

Výzva MAS 3. IROP Technika IZS (Opatření 1.3.1 Posílení odolnosti a vybavení základních složek IZS)

Výzva MAS 4. IROP Infrastruktura ZŠ (2.2.1 Podpora infrastruktury, klíčových kompetencí a inkluze ve vzdělávání)



Výzva MAS 5. IROP Sociální infrastruktura (3.1.1 Zajištění kvality a dostupnosti sociálních a návazných služeb)

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

1. V monitorovacím období byly vyhlášeny a případně probíhalo hodnocení 7 výzev MAS:

- 1. OPZ Prorodinná opatření – opatření CLLD 3.5.1
Výzva vyhlášena 26.3. 2018, příjem žádostí ukončen 18.5.2018, výběr projektů Výborem MAS 20.6.2018, vybrány 2 žádosti
- 2.OPZ Sociální podnikání – opatření CLLD 3.2.1
Výzva vyhlášena 17.4. 2018, příjem žádostí ukončen 8.8.2018, výběr projektů Výborem 24.10.2018, vybrány 2 žádosti
- 1. IROP Sociální podnikání – opatření CLLD 3.2.1
Výzva vyhlášena 28.6. 2018, příjem žádostí ukončen 15.8.2018, výběr projektů Výborem 24.10.2018
- 2. IROP Komunitní centra – opatření CLLD 3.3.1
Výzva vyhlášena 28.6. 2018, příjem žádostí ukončen 15.8.2018, výběr projektů Výborem 22.11.2018
- 3.IROP Technika IZS - opatření CLLD 1.3.1
Výzva vyhlášena 21.11.2018, probíhal příjem žádostí
- 4. IROP Infrastruktura ZŠ – opatření CLLD 2.2.1
Výzva vyhlášena 21.11.2018, probíhal příjem žádostí
- 5. IROP Sociální infrastruktura
Výzva vyhlášena 21.11.2018, probíhal příjem žádostí

2. Probíhala příprava na vyhlášení dalších výzev – OPŽP 7.1.1 Protipovodňová a protierozní opatření, 7.1.2 Opatření k ekologické stabilizaci krajiny, OPZ opatření CLLD 3.5.1 Prorodinná opatření, opatření CLLD 3.2.1 Podpora sociálního podnikání, 3.4.1 Aktivita pro řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního vyloučení, IROP opatření CLLD 3.3.1 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center, 1.3.1 Posílení odolnosti a vybavení základních složek IZS, 1.1.1 Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

3. Probíhala osvěta a informování členů MAS a potenciálních žadatelů o začátku realizace SCLLD, o probíhající realizaci SCLLD, o připravovaných a vyhlašovaných výzvách.

4. Metodická pomoc a animační činnost pro školy v rámci výzvy č. 22 OP VVV (Šablony ZŠ a MŠ)

5. Snaha rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit výzvami MAS, tj. hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.



Informace o pokroku v realizaci klíčových kompetencí

Není relevantní pro MAS Dolní Morava.

Horizontální principy

MAS Dolní Morava se ve všech svých činnostech snaží o dodržování všech horizontálních principů. Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy.

Popis realizace Integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech

V současném monitorovacím období nebylo dosaženo synergického efektu mezi jednotlivými opatřeními SCLLD.

Informace o změnách Integrované strategie

V monitorovacím období 1.7.2018 – 31.12.2018 nebyla podána Žádost o změnu.

Opatření při neplnění Integrované strategie

V současném monitorovacím období SCLLD MAS Dolní Morava nerelevantní.

Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

IROP – problémy se schvalováním výzev, dvě zaslané k připomínkám v lednu 2018 byly schváleny až v říjnu.

OPZ - nebyly zaznamenány problémy ze strany ŘO, u hodnocených výzev 1. a 2. OPZ došlo k pochybení v hodnocení ze strany MAS, muselo proběhnout nové hodnocení.

PRV - nebyly zaznamenány problémy

Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

1. Nedostatečný počet podaných žádostí ve výzvách – v průběhu přípravy i v současné době probíhá osvěta a oslovování potenciálních žadatelů (informování členů MAS, kontaktování konkrétních žadatelů – obcí, podnikatelů, zemědělců, ředitelů škol a dalších organizací), informování prostřednictvím webu MAS, zpravodajů obcí, FB stránky MAS apod.)

Eliminace – Zvýšení osvěty a oslovení žadatelů (místní tisk, zpravodaje obcí, informování o projektech podpořených ve výzvách MAS apod.)



2. Nedostatek kvalitně připravených projektů – žadatelé jsou upozorňováni na možnost a vhodnost konzultací k výzvě, k výzvám proběhne min. 1 školení pro žadatele. Prezentace ze školení jsou přístupné na webových stránkách MAS.

Eliminace - Zvýšení informování o konaných seminářích k výzvě, intenzivnější informování o možnostech a potřebě konzultací k výzvě, k podání žádosti apod.

3. Nedodržení lhůt pro administraci žádostí MAS z důvodu, který nevznikl na straně MAS (např. problém se systémem k zadávání a administraci výzev)

Eliminace – snaha předvídat a předcházet potenciálním problémům nevznikajících na straně MAS (např. upozornění žadatelů na možnost nefunkčnosti systému, sledování změn pravidel a legislativy, které by mohly mít dopad na realizaci SCLLD atd.)

Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP

Vzhledem ke schválení SCLLD teprve v červenci 2017, neproběhla evaluace v plné míře. Při mid-term evaluaci bude MAS Dolní Morava postupovat dle údajů v SCLLD.

Shrnutí pro veřejnost

V období od 1.7.2018 do 31.12.2018 Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. intenzivně pracovala na realizaci SCLLD, především na hodnocení a administraci prvních výzev. Byly hodnoceny první dvě výzvy z OPZ, dvě výzvy IROP, 21. 11.2018 byly vyhlášeny další tři výzvy z IROP – Technika IZS, Infrastruktura ZŠ, Sociální infrastruktura.

Na konci monitorovacího období byla dle aktualizace zpracována nová verze Interních postupů MAS.

V tomto období probíhala i bezplatná konzultační a metodická činnost MAS pro mateřské a základní školy v oblasti výzev Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, konkrétně výzva č.22 Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony II.

Kromě výše uvedených aktivit se MAS Dolní Morava snažila rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a opatření, které v současné době není možné podpořit výzvami MAS – hledání dalších dotačních titulů a zdrojů financování.

Doplňující informace

V současném monitorovacím období SCLLD pro MAS Dolní Morava nerelevantní.